

**Plán investičních záměrů ,oprav a rekonstrukcí na rok 2009 - 2010 - Obec Obrnice, s výhledem na rok 2011 - 2013**

Plán investičních záměrů ,oprav a rekonstrukcí na rok 2009 - 2010 - Obec Obrnice, s výhledem na rok 2011 - 2013										
Číslo položky	Název plánovaných akcí	Název dokumentace a její připravenosti k 31.1.2009						Výše nákladů na realizaci (v tis.Kč)	Financování - návrh	POZNÁMKY a SDĚLENÍ
		Studie	Projektová dokumentace k územnímu řízení	Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení	Realizační (prováděcí) dokumentace	Realizace projektu (výstavba)				
<b>OBRNICE</b>										
1.	Integrované centrum volnočasových aktivit (stará ZŠ)	je hotova	není zpracována	je hotova	je hotová	probíhá VŘ	27 000	dotace + vl.zdroje	výše schválené dotace z ROP 92,5%	
2.	Mateřská škola - zateplení objektu	není zpracována	není zpracována	není zpracována	je hotová	zahájena	6 000	dotace + vl.zdroje	výše schválené dotace ze SFŽP 70%	
3.	Zateplení panelového domu - č.p. 198	je hotova	není zpracována	je hotova	je hotova	zahájena	12 000	vlastní zdroje	dosud nebyl vyhlášen žádný dotační titul	
4.	Rekonstrukce veřejného osvětlení II.etapa - Staré Obrnice	není zpracována	není zpracována	zpracovává se	zpracovává se	nezahájena	1 800	vlastní zdroje	bude podána žádost o dotaci v případě vyhlášení dotačního titulu	
5.	Regenerace panelových sídlišť v Obrnicích - II.etapa	je hotova	zpracovává se	zpracovává se	zpracovává se	nezahájena	5 700	dotace + vl.zdroje	na dotaci bude podána žádost do 5.3.2009 - MMR	
6.	Revitalizace "Malé sídliště" - chodníky, dětské kouty-I.etapa	není zpracována	není zpracována	není zpracována	zpracovává se	nezahájena	2 500	dotace + vl.zdroje	na dotaci bude podána žádost do 5.3.2009 - MMR	
7.	Základní škola - zateplení objektu	je hotova	není zpracována	je hotova	je hotova	nezahájena	25 000	vl.zdroje + dotace	v roce 2009 bude po vyhlášení podána žádost o dotaci na SFŽP	
8.	Stavební úpravy venkovních ploch - střed obce	je hotova	je hotová	zpracovává se	zpracovává se	nezahájena	30 000	vl.zdroje + dotace	v roce 2009 bude podána žádost o dotaci z ROP, poskytnutí dotace je do 92,5%	
9.	Stavební úpravy Obecního úřadu	není zpracována	není zpracována	zpracovává se	zpracovává se	nezahájena		vl.zdroje + dotace	v roce 2009 bude podána žádost o dotaci z ROP, poskytnutí dotace je do 92,5%	
10.	Kanalizace splašková - Mírová ul.-Nádražní ul. - spojnice	není zpracována	zpracovává se	zpracovává se	zpracovává se	nezahájena	zatím není vyčísleno	vl.zdroje + dotace		
11.	Společensko-sportovní areál u "Hasičárny"	je hotova	je hotová	není zpracována	není zpracována	nezahájena	zatím není vyčísleno	vl.zdroje + dotace	přerušeno územní řízení, zadáno zpracování posouzení vlivu stavby na odtokové poměry řeky Bíliny	
12.	Sítě pro výstavbu 7 rodinných domků - Obrnice	je hotova	je hotová	je hotova	zpracovává se	nezahájena		vl.zdroje + dotace		
13.	Dopravní řešení lokalita "Malé sídliště" v návaznosti na Mírovou ul. - komunikace, chodníky, přechody pro chodce, parkování	zpracovává se	není zpracována	není zpracována	není zpracována	nezahájena	zatím není vyčísleno	vl.zdroje + dotace		
<b>Chanov</b>										
14.	Kanalizace splašková	je hotova	zpracovává se	zpracovává se	zpracovává se	nezahájeno				
15.	Kanalizace dešťová	je hotova	není zpracována	není zpracována	není zpracována	nezahájeno				
16.	Sanace zdevastovaných garáží ve vlastnictví obce	není zpracována	není zpracována	není zpracována	není zpracována	nezahájeno	zatím není vyčísleno	vl.zdroje	zpracovává se rozpočet na sanaci	
<b>České Zlatníky</b>										
17.	Kanalizace splašková - České Zlatníky	je hotova	zpracovává se	není zpracována	není zpracována	nezahájeno		vl.zdroje + dotace	k realizaci je nutná změna PRVÚK	
18.	Kanalizace dešťová - České Zlatníky	je hotova	není zpracována	není zpracována	není zpracována	nezahájeno		vl.zdroje	na dešťovou kanalizaci nejsou poskytovány žádné dotace	
19.	Hřbitov České Zlatníky (nový)- rekonstrukce obvodové zdi a park	není zpracována	není zpracována	není zpracována	není zpracována	nezahájeno				

<b>Opravy a údržba většího rozsahu</b>									
20.	Základní škola - stavební úpravy sociálních zařízení II.etapa						3 000	vl.zdroje obce a ZŠ	v březnu 2009 bude podána žádost o dotaci
21.	Mateřská škola - stavební úpravy sociálního zařízení II.etapa						750	vl.zdroje	v březnu 2009 bude podána žádost o dotaci
22.	Veřejná zeleň (prořezávky, kácení a výsadba stromů)							vl.zdroje + dotace	podána žádost o dotaci, dotace schválena
23.	Opravy místních komunikací vč. obnovy dopravního značení						1 500	vl.zdroje	
24.	Hřbitov České Zlatníky (starý)- oprava obvodové zdi a vrat								pro rok 2009 nerozpočtováno
25.	Rekonstrukce veřejného osvětlení - Chanov								pro rok 2009 nerozpočtováno
26.	Rekonstrukce veřejného osvětlení - Mírová ul. II.etapa								pro rok 2009 nerozpočtováno
<b>Výhled rok 2011 - 2014</b>									
27.	Regenerace panelových sídlišť - III. - VI.etapa	je hotova	zpracovává se	zpracovává se	zpracovává se	nezahájeno			
28.	Dostavba sportovního areálu za ZŠ (šatny, lavice, dětské koutky, zeleň apod.)	není zpracována	není zpracována	není zpracována	není zpracována	nezahájeno			
29.	Kanalizace splašková - RD Dukelská + RD pod SUS	zpracovává se							v průběhu mapování vlastnických vztahů k pozemkům v navržené trase zjištěny pozemky neznámých vlastníků, proces bude přerušen do doby zjištění majetkoprávní vztahů
30.	Rekonstrukce panelového domu na malometrážní a bezbariérové byty-č.p.199	je hotova	je hotová	je hotova	je hotova	nezahájeno			
31.	Výstavba chodníku mezi Chanovem a Obrnicemi	je hotova	není zpracována	není zpracována	není zpracována	nezahájeno			
32.	Revitalizace středu obce Chanov (chodníky, VO, komunikace)	je hotova	není zpracována	není zpracována	není zpracována	nezahájeno			
33.	Sítě pro výstavbu rodinných domků - Č.Zlatníky	není zpracována	není zpracována	není zpracována	není zpracována	nezahájeno			Nutno dokončit Územní plán

Schváleno na zasedání ZO dne 4.2. 2009 pod usnesením č. 1/18/2009