
 

 

Název projektu:    Obec Obrnice – oprava komunikace sídliště 

Poskytovatel dotace:   Ministerstvo pro místní rozvoj 
Program:    11781 – Podpora rozvoje regionů 
Identifikační číslo:   117D815005947 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace: čj. MMR-36062/2017-52 ze dne 13.9.2017 
 
Příjemce dotace:   Obec Obrnice 
 
Celkové náklady projektu:  2 236 049,89 Kč 
Výše dotace:    1 000 000,00 Kč 
Vlastní prostředky:    1 236 046,89 Kč 
 
Termín realizace projektu:  od  8.9.2017   do  27.10.2017 
Popis realizace projektu: 
Po provedeném výběrovém řízení na zhotovitele díla byla uzavřena dne 14.8.2017 Smlouva o dílo se 
společností HERKUL a.s. , kde předmětem díla byla oprava středové komunikace v sídlišti Obrnice na 
ppč. 115/41 dle projektové dokumentace zpracované společností VPH s.r.o.  
Oprava spočívala v odfrézování živičného povrchu v tloušťce 100 mm, výměně cca 50 m krajníkových 
obrubníků, v případě větších nerovností podkladu provedení vyrovnávky obalovaným kamenivem. Po 
provedení spojovacího postřiku provést podkladní vrstvu  ACL 16 v tloušťce 60 mm a následně vrchní 
vrstvu živičného krytu ACO11 v tloušťce 40 mm.  
K předání staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem došlo 8.9.2017, kdy byly na místě samém 
projednány základní náležitosti budoucí opravy.  
10.10. byly zahájeny práce na frézování povrchu celé komunikace. Po celkovém odfrézování 
komunikace byly v místech nestabilních vrstev provedeny vysprávky. V krajních částech vozovky bylo 
vyměněno na 50m betonových obrubníků.    Všechny kanalizační dešťové vpusti byly vyzvednuty a 
připraveny ke konečnému zapravení  v nivelitě živičného krytu.  
20.10. bylo zahájeno spojovacím postřikem pokládání základní 60mm vrstvy ACL 16. 
24.10. byla provedena vrchní vrstva ACO 11 v síle 40 mm, napojované části byly ve spárách ošetřeny 
ligováním. 25.10. byl v komunikaci vyznačen nástin středové čáry a následující den bylo provedeno 
vodorovné dopravní značení. V krajových částech vedle komunikace byly uhrabány zasažené části 
zelených ploch, doplněny hlínou  a osety travním semenem.  
V průběhu realizace vznikly méněpráce, které byly zohledněny v uzavřeném Dodatku č.1 ke SoD.  
27.10. byl o předání díla  sepsán předávací protokol a zhotovitelem byla předána související 
dokumentace -  dokumentace skutečného provedení stavby,  kde je  i zaměření skutečného 
provedení stavby. Opravená plocha odpovídá 2320 m2.  
  
Celkové zhodnocení projektu: 
Lze konstatovat, že oprava komunikace v sídlišti naplnila svůj účel , kdy zdevastované povrchy 
původní komunikace  nahradily povrchy nové, které byly kvalitně provedeny a zcela jistě se 
promítnou do lepšího života občanů v sídlišti obce Obrnice. 
 

Projekt „ Obec Obrnice – oprava komunikace sídliště“ byl realizován za přispění prostředků 
státního rozpočtu ČR a programu Ministerstva pro místní rozvoj. 


