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Název projektu: 


Demolice panelových domů v Obrnicích
Poskytovatel dotace:


Ministerstvo pro místní rozvoj
Program:



11708 – Podpora revitalizace území
Identifikační číslo:


117D08000009
Rozhodnutí o poskytnutí dotace:
čj. MMR-49832/2016 ze dne 12.12.2016
Příjemce dotace:


Obec Obrnice

Celkové náklady projektu:

2 170 124,00 Kč
Výše dotace:



1 705 410,00 Kč
Vlastní prostředky:

 
   464 714,00 Kč

Termín realizace projektu:

od  18.1.2017  do  5.6.2017

Popis realizace projektu:
Z provedeného výběrového řízení na zhotovitele díla byla uzavřena Smlouva o dílo se společností MAPECO MOST a.s., kde předmětem díla byla demolice dvou panelových domů č.p. 196-197 a čp. 199 v Obrnicích.  Dne 4.1.2017 byl zhotovitel vyzván k předání staveniště k termínu 18.1.2017. Předání staveniště proběhlo k uvedenému datu za účasti objednatele, technického dozoru investora a zástupce firmy zajišťující BOZP. Následně byly zahájeny vyklízecí práce v obou objektech, kdy byly tříděny druhy odpadů tak, aby při samotné demolici bylo možné separovat jen betonovou suť a oddělovat armovací výztuhy železobetonových konstrukcí. Dále byly odpojeny veškeré používané sítě ( elektřina, teplovod, voda).
S vlastní demolicí pak bylo započato 17.2.2017 objektem čp. 196-197, a to po instalaci stříhacích nůžek na železobetonové konstrukce a po celkovém zajištění oplocení pracovního prostoru. Naplnění podmínek BOZP kontroloval koordinátor BOZP, který byl na stavbě dle potřeby a minimálně 1x týdně vyhotovoval zápisy o průběhu stavby. K tomuto datu bylo zahájení prací přítomno i zpravodajství ČT 1 a reportáž byla uvedena v hlavním vysílacím čase téhož dne . Objekt byl postupně odbourávám shora a suť po případném rozdružení odvážena na skládku. 10.3. byl objekt zbourán, základové části ubourány  a vzniklý povrch upraven, lehce zhutněn a překryt humózní vrstvou hlíny a následně i zatravněn. Ke 20.3. byly stříhací nůžky přemístěny ke druhému objektu čp. 199 . Jelikož se jednalo o 8-podlažní dům, bylo nutné předtím provést navážku, aby nůžky dosáhly do posledního patra. Demoliční práce na tomto objektu trvaly do 20.5. a pak byly opět prováděny nezbytné terénní práce, úprava vzniklého prostranství, zavezení humózní vrstvy a osetí travním semenem, Současně byly provedeny opravy poškozených částí chodníků a obrub. Obě prostranství byla definitivně hotova k počátku června  a předání díla bylo k datu 5.6.2017. O předání díla byl sepsán předávací protokol a zhotovitelem byla předána související dokumentace.
Odstranění panelových domů bylo oznámeno  Katastrálnímu úřadu, který provedl sloučení stavební parcely č. 252, do pozemkové parcely 115/48 a stavební  parcely 276 a 277 do pozemkové parcely č. 115/59.,  k.ú. Obrnice. 

Celkové zhodnocení projektu:
Demolice panelových domů splnila svůj účel, kdy devastované domy byly odstraněny a nové plochy budou moci být, dle dohodnutého způsobu , k vhodnějšímu využití pro potřeby obyvatel celého sídliště.

Projekt „ Demolice panelových domů v Obrnicích“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR a programu Ministerstva pro místní rozvoj.
